



**L'éducation de
qualité pour tous**

465, rue Saint-Jean, bureau 900
Montréal (Québec) H2Y 2R6
Tél. 514.288.3888 Téléc. 514.288.4880
1 800 ENFANTS

PROJET D'APPUI AUX FEMMES TRANSFORMATRICES DE JUS ET DE GARI AU BÉNIN

***RAPPORT FINAL PRÉSENTÉ À
LA FONDATION LOUISE GRENIER***



Février 2021

RAPPEL DU PROJET ET DE SES OBJECTIFS

Titre du projet : Appui aux femmes transformatrices de jus et de gari au Bénin

Lieu du projet : Pays : Bénin Ville : Commune d'Allada

Durée du projet : 12 mois Début : janvier 2020 Fin : décembre 2020

Budget total du projet : 32 350 \$

Somme demandée à la Fondation Louise Grenier : 19 000 \$

Contribution financière de l'organisme : 13 350 \$

Secteur d'activités privilégiées : Amélioration des conditions économiques et agriculture

Résumé du projet :

Le projet appuiera 22 entreprises en transformation alimentaire (jus d'ananas et gari) mises sur pied par des femmes diplômées du lycée technique agricole (LTA) de Sékou (Allada-Bénin). Ce lycée, et la formation qui y est dispensée ont été renforcés au cours des dernières années par la Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL). La transformation alimentaire est reconnue comme une filière porteuse dans cette région (selon l'étude de marché réalisée), mais requière des équipements de qualité pour accroître le rendement des entreprises et diminuer la charge physique des femmes qui exercent cette activité. Le projet a permis donc de répondre à ces besoins par l'achat de presses à jus et de broyeurs de gari afin d'équiper adéquatement les entrepreneures et les accompagner vers une production efficiente et à grande échelle. Les femmes bénéficiaires ont reçu une formation à l'utilisation et l'entretien des outils, réalisée par une consultant.e experte spécialisée en transformation. Les femmes ont bénéficié aussi d'un accompagnement de proximité d'une durée d'un an par une animatrice afin de s'assurer de l'appropriation du matériel, de leur maintien en activité, du développement de leur marché et de l'expansion des entreprises. Ultimement, l'autonomisation économique des femmes entrepreneures s'est beaucoup amélioré et aura des effets dans le long terme sur le renforcement de la sécurité alimentaire de leur communauté.

1. Activités réalisées

Activités prévues	Activités réalisées	Taux de réalisation	Observations
1. Ressources humaines			
Un animateur.rice en insertion affecté au projet	Un animateur a été affecté à ce projet. M. William DGOUBIYI, expert en insertion, de l'APRETECTRA. Ce dernier a veillé à la sélection des bénéficiaires du projet, leur formation ainsi qu'à la mise à disposition des équipements, sous la supervision de M. Théodore Houunkpatin, chargé de projet de l'ONG et de Mme Christine Simonnet, chargée de projets internationaux de la FPGL.	100%	
2. Équipement des bénéficiaires			
Distribution de Kits complets de démarrage aux bénéficiaires (voir photos en annexe)	Distribution de 5 Presses à jus d'ananas au profit de 5 transformateurs/rices d'ananas en jus et de 4 Broyeurs à gari au profit de 4 transformateurs/rices de manioc en gari Distribution de 15 kits de démarrage en transformation d'ananas en jus, au profit de 15 femmes bénéficiaires et de 07 kits de démarrage en transformation de manioc en gari, au profit de 07 femmes bénéficiaires Au total 9 entrepreneurs dont 4 femmes et 22 femmes en démarrage d'entreprises ont été équipées	100%	Au total 31 entreprises en transformation alimentaire (jus d'ananas et gari ont bénéficié du projet au lieu de 22 initialement prévues. (Cf. Difficultés rencontrées pour en savoir plus)
3. Formation et suivi des bénéficiaires			
Formation et stages des jeunes femmes entrepreneures Formation sur pratiques et mesures d'adaptation aux changements climatiques	Les 22 femmes bénéficiaires de kits de démarrage dans le cadre de ce projet ont : - Trois mois durant, été renforcées sur le plan technique (stage de perfectionnement). Au terme de cette formation, les jeunes femmes ont pu s'approprier les compétences nécessaires à l'exercice de leur métier de transformatrice agroalimentaire, mais aussi se familiariser avec les pratiques de gestion d'une exploitation agricole. Elles ont aussi été en mesure de collecter les données devant leur permettre d'améliorer au besoin leurs plans d'affaires. En plus des compétences techniques, un accent particulier a été mis sur l'acquisition, par les jeunes, des compétences en approvisionnement	100%	

Égalité entre les sexes	et contrôle de qualité des équipements, en gestion d'une exploitation et en mise en marché. - Été formées sur les risques environnementaux et sécuritaires liés à l'exercice de leur métier, les mesures d'adaptation au changement climatique et l'égalité entre les sexes. Par ailleurs, un suivi-accompagnement avec des instructions pratiques ont été données aux 09 entrepreneurs/es bénéficiaires de presse et broyeur quant à l'utilisation de leurs équipements.		
Missions de suivi interne (partenaire local, animateur.trice en insertion)	Le suivi terrain des activités a été régulièrement effectué : tous les jours par l'animateur, chaque fin de semaine par le chargé de projet. Cela a permis d'apprécier et de soutenir les progrès, d'identifier des problèmes auxquels des solutions appropriées sont trouvées.	100%	Le suivi a été d'une grande utilité pour l'atteinte des résultats.
Mission de suivi externe (chargée de projet FPGL)	Pour raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, la chargée de projet FPGL, n'a pas pu effectuer au Bénin une mission de suivi tel que prévu. Toutefois, elle a eu à effectuer de façon virtuelle (Skype, zoom, WhatsApp) et ce tous les vendredis, des suivis avec le chargé de projet et la directrice exécutive de l'ONG APRETECTRA, le partenaire locale	100%	Mission terrain de suivi annulée. Mais le suivi a été régulièrement effectué.

2. Résultats obtenus et effets induits par le projet

Auprès des 09 entrepreneurs/es dont 4 femmes

- Productivité accrue des entreprises des neuf femmes entrepreneures du projet
- Quantité et qualité de jus d'ananas et de farine de manioc(gari) améliorées;
- Une amélioration de la gestion du temps ;
- Une plus grande satisfaction de la clientèle ;
- Une augmentation des revenus a été observée par le lycée.

Auprès des 22 femmes en démarrage d'entreprises

- Capacités accrues de 22 femmes en transformation agroalimentaire : 17 en transformation d'ananas en jus et 5 en transformation de manioc en farine (gari)
- Création de 22 jeunes entreprises de transformation agroalimentaire
- Maintien des entreprises créées sur le marché du travail

3. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficultés rencontrées	Solution apportées
Identification des besoins des jeunes femmes entrepreneures et contexte COVID-19 En vue de régler le problème d'emplois salariés qui se pose au Bénin, il avait été sollicité et obtenu de la Fondation Louise Grenier un montant de 19000 \$CA devant permettre d'équiper 15 jeunes femmes entrepreneures en presse pour ananas en jus et 7 en broyeur de manioc pour gari. Toutefois, la fermeture des frontières provoquée par la pandémie (notamment avec la Nigéria) a entraîné une pénurie de certains équipements et une inflation des prix pour d'autres. De ce fait, il est apparu à la fin des stages que les machines proposées (presses et broyeurs) étaient en nombre insuffisant pour toutes les jeunes femmes entrepreneures. Tel que prévu dans le projet et afin de trouver une solution à cette difficulté, une évaluation des besoins des jeunes a été menée par notre partenaire au Bénin, l'ONG APRETECTRA auprès des jeunes ciblées par le financement. De cette évaluation, il ressort qu'aux vues de l'urgence posée par la crise de la COVID-19, il est devenu crucial d'équiper en kits complets de démarrage les jeunes femmes formées pour qu'elles puissent se mettre rapidement en production. Sans ces petits équipements, elles ne peuvent mettre en place des activités génératrices de revenus efficaces et faire face aux impacts économiques découlant de la pandémie.	Ainsi pour mieux répondre aux besoins des jeunes femmes dans un contexte d'urgence COVID-19, il est proposé de faire bénéficier l'ensemble des 22 jeunes entrepreneures des kits de démarrage complets constitués comme suit : 2 Bassines en inox, 1 bassine en aluminium, 1 couteau en inox, plastique de 100l, souffleur pour emballage, Fourneau à gaz, capsuleuse, 2 grandes marmites en aluminium. L'argent en surplus a été utilisé pour équiper en presse et broyeurs de jeunes entrepreneures déjà en activité avec succès afin d'augmenter leurs activités/productivité. Elles pourront mettre à profit ces équipements de façon efficace et à plus grande échelle.

Ce financement complémentaire obtenu de la Fondation Louise Grenier a été d'une grande utilité pour les bénéficiaires mais aussi pour l'atteinte des résultats du projet IDDA notamment grâce à l'équipement de 22 jeunes pour le démarrage de leurs entreprises.

4. Photos de quelques réalisations dans le cadre du projet

Équipe du projet à l'APRETECTRA en suivi auprès des femmes entrepreneurs et du lycée agricole



Distribution des équipements de broyeur et presse aux jeunes entrepreneurs





**Activités de transformation
alimentaire du gari par une
femme entrepreneure
bénéficiaire du projet**

